
 
 

戸塚区品濃町最終処分場対策事業のうち、平成 23 年度の改善工事について今年度内での工事 

完了が困難であることが見込まれることから、繰越措置を講じることとするものです。 

 

１ 平成 23 年度工事の概要 
 （１) 施工目的：急傾斜に積上げられた埋立廃棄物の崩落防止 

（２）施工内容： ①擁壁の設置 延長約 59ｍ 

（高さ約 10ｍ 直径４ｍ×８本、その他大型ブロック） 

②廃棄物の整形 約 42,000m3 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
２ 繰越理由 

（１) 擁壁設置工事 

当該処分場は、施工用地が狭いことから資材置き場の確保等が難しく、平成 23 年度工事

を施工するためには、平成 22 年度工事が完了している必要があります。 

しかし、平成 22 年度工事において、擁壁施工箇所の埋立廃棄物層が想定に比べて厚い

等の理由から掘削に日時を要し、工事の完了が遅れたことから、平成 23 年度の擁壁設置

工事の着工が１月に遅延したためです。 

（２）廃棄物整形工事 

平成 23 年度工事において、廃棄物の掘削を開始したところ、廃棄物地盤が予想以上に

硬く締め固まっていることから、掘削工程に遅れが生じているためです。 
 

 
３ 繰越期間 

平成22年度工事の遅れによる擁壁工事の着工の遅れと、廃棄物整形工事の工期延長に伴い、

工程を見直した結果、片付けを含めて６か月遅れ、工事の完了は平成 24 年９月となる見通し

です。 
    

表１ スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 繰越明許費 
平成 23 年度末には、平成 23 年度工事全体の 30%程度が完了しているものと見込まれ、 

平成 24 年４月以降の工事費（残り約 70%部分）を繰越明許費とし、補正を行います。 
 

表２ 繰越明許費 

項目 工事金額 

平成 23 年度工事 工事費 409 百万円

平成 23 年度執行予定額 127 百万円 

平成 24 年度執行予定額（繰越明許費） 282 百万円

 

 

市第 131 号議案 平成 23 年度横浜市一般会計補正予算（第 6 号）
（資源循環局関係部分）（繰越明許費補正）について 

図１ 工事平面図 

①擁壁の設置箇所 

図２ 擁壁の設置箇所（写真） 

排水処理施設 

至 今井 IC

図３ 廃棄物整形イメージ 

繰 越 期 間 

：平成 22 年度工事 ：平成 23 年度工事（繰越対象工事） 

破線は当初予定、実線は現状（見込みを含む）のスケジュールを示します。

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

準備工事・片付け

擁壁設置工事（仮設施
工ヤード設置）
擁壁設置工事（擁壁本
体の設置）

廃棄物整形工事

平成２3年 平成２4年

標高約 94m 

平 成 2 4 年 ２ 月 1 6 日
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完成済 平成 22 年度工事 
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①擁壁の設置箇所 

②廃棄物の整形範囲 

専門学校

横浜新道

幼稚園

排水処理施設 
至 川上 IC 

写真撮影位置 
（図２） 

資材置場 

22 年度工事（擁壁） 

21 年度工事（擁壁） 

改善工事前の地盤高 

標高約 92ｍ 

標高約 82m  

標高約 100ｍ 

廃棄物地山 

平成 22 年度工事 

平成 23 年度工事 


