

番号	分野別	資料の概要
38	スケジュール	今回計画している新市庁舎と同程度で最近建設された建物の工事期間事例（高さ、階数、竣工時期、工事期間）

■最近建設された、高さ 150m、延床面積 15 万㎡程度の建物の事例（建設中含む）

建物名	所在地	階数	延床面積	高さ	本体工事着手	竣工（予定）	工期※
新丸の内ビルディング	千代田区	地上38階 地下4階	約195,000㎡	約198m	2005年3月	2007年4月	約26か月
JAビル	千代田区	地上37階 地下3階	約88,400㎡	約180m	2007年4月	2009年4月	約25か月
霞ヶ関コモンゲート 西館	千代田区	地上38階 地下3階	約119,000㎡	約176m	2005年1月	2007年9月	約33か月
大名古屋ビルヂング	名古屋市	地上34階 地下4階	約147,000㎡	約175m	2013年5月	2015年10月	約30か月
東京汐留ビルディング	港区	地上37階 地下4階	約191,000㎡	約173m	2002年10月	2005年1月	約28か月
JRタワー	札幌市	地上38階 地下4階	約276,000㎡	約173m	2000年1月	2003年1月	約37か月
新宿フロントタワー	新宿区	地上35階 地下2階	約94,000㎡	約160m	2008年11月	2011年5月	約31か月
丸の内パークビルディング	千代田区	地上34階 地下4階	約205,000㎡	約157m	2007年2月	2009年4月	約27か月
飯野ビルディング	千代田区	地上27階 地下5階	約104,000㎡	約147m	2009年3月	2011年9月	約31か月
ソニーシティ大崎	品川区	地上25階 地下2階	約124,000㎡	約140m	2009年2月	2011年3月	約26か月
豊洲IHビル	江東区	地上25階 地下2階	約98,000㎡	約125m	2003年9月	2006年1月	約29か月

（参照：事業主・設計者公表資料等）

※工期については着工月と竣工月から割り出しています。