

## 横浜市立科学技術高等学校（仮称）整備事業契約の変更について

### 1 契約を変更する理由

横浜市立科学技術高等学校（仮称）整備事業（横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校整備事業）は、平成18年第1回市会定例会において、事業契約を議決いただき事業が開始されました。

この事業契約では、施設引渡し日の3銀行営業日前の基準金利を使用して、設計・建設の対価の割賦手数料を算出することとされています。平成20年12月24日に施設の引き渡しを受けましたが、当初契約時に使用した基準金利と施設引渡し日の3銀行営業日前の基準金利との間で差が生じたため、当初の契約どおり割賦手数料を変更し、これに伴い契約金額を変更します。

○当初契約時（平成17年7月20日）の金利：1.884%

○施設引渡し日の3銀行営業日前（平成20年12月18日）の金利：1.742%

### 2 契約の変更に係る経過

平成18年2月9日 事業契約に係る議会の議決（本契約締結）、事業開始

平成20年12月18日 基準金利の確定

平成20年12月24日 施設の引き渡し

### 3 変更する契約金額

(1) 当初契約金額 9,460,652,382円

(2) 変更契約金額 9,395,864,118円

※差額 ▲64,788,264円

### 4 契約期間

平成18年2月9日から平成33年3月31日

### 5 契約の相手方

横浜サイエンスサポート株式会社（特別目的会社）

1 横浜サイエンスサポート株式会社の概要

(1) 住 所

横浜市中区本町四丁目4 3 番地 (戸田建設横浜支店内)

(2) 代表者

戸田建設株式会社横浜支店長

(3) 出資者

- 戸田建設株式会社
- 国際ビルサービス株式会社
- 馬淵建設株式会社
- 三菱UFJリース株式会社
- 株式会社松田平田設計

2 事業スキーム

