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横浜ベイサイドマリーナ２期地区整備事業について 

 

 

 横浜ベイサイドマリーナ２期地区整備事業については、事業者が鋭意事業を進めており、

立体駐車場が本年 4月にオープンし、カジュアルホテルも 12 月に開業の運びとなっていま

す。整備計画ではこのほかに、リゾートホテルと商業施設を予定していますが、これらにつ

きましては、経済情勢の激変等により完成時期を変更することとなりましたので、ご報告い

たします。 

 

１ 整備施設の概要 

 

施設名 商業施設 カジュアルホテル リゾートホテル 立体駐車場 

施設内容 

物販店舗 

レストラン 

カフェ 

 

客室 31 室 

レストラン 

プール 

 

 

客室 14 室 

レストラン 

スパ、エステ 

プール 

テニスコート 

730 台 

 

 

 

 

敷地面積 約 36,900 ㎡ 

棟別 約 1,800 ㎡ 約 2,100 ㎡ 約 2,600 ㎡ 約 15,200 ㎡ 延床 

面積 全体 約 21,700 ㎡ 

構造 鉄骨造 平屋建 
鉄骨造 2 階建 24 棟

    平屋建 7棟

鉄筋コンクリート造 

3 階建 
鉄骨造 4階建 

 

２ 変更の理由 

  昨年 9月以降の経済情勢の激変により、建設費等の資金調達が遅れたことや商業施設へ

の予定テナントが出店を見合わせたことなどの影響を受け、変更することとなりました。 

 

３ 今後の整備スケジュール 

  これまでに総事業費約 142 億円の 7割にあたる約 99 億円を実行しており、残る事業資

金についても調達の目途が立っています。さらに、テナント調整も進んできたことから、

事業完遂の目途が立ちました。 
 

平成 22 年 4 月   リゾートホテル着工（予定） 

平成 22 年 9 月   商業施設着工（予定） 

平成 23 年 6 月   リゾートホテル、商業施設開業（予定） 



 

＜参考＞ これまでの経緯 

  平成 17 年 12 月  有限会社横浜ベイサイドリゾートと土地売買契約締結 

  平成 19 年 11 月    開業時期の変更（平成 20 年 12 月から平成 21 年 12 月） 

  平成 20 年 8 月    事業計画の変更 

  平成 20 年 9 月    立体駐車場着工 

  平成 21 年 2 月    カジュアルホテル着工 

  平成 21 年 4 月    立体駐車場開業 

平成 21 年12月   カジュアルホテル開業（予定） 

 



Ｎ

広　場

真
　
北

K.37

４４゜３９’１４”

０゜０６’２３”

歩道

13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

46 47 48 49 50 51 52

76 77

19 2120

57 58 59

78 79 80 81 82 83

655545355444342414049383

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

1 4 5 7 8 9 10 11 2162 3

34 35 36 37

建物原点

67.5°

67.50°

港湾石

L=12,000(
勾
配
=1/20)

L
=
3
,
5
0
0

(
勾
配
=
約
1
/
3
0
)

L
=7
,
0
00

L
=
7
,
0
0
0

L
=6
,
2
00

L
=6
,
2
00

L
=
6
,
8
0
0

L
=5
,
0
00

L
=5
,
0
00

L=
5,

00
0

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

受水槽

ゴミ置場

2.
00

隣地境界線

+150

2.45 2.40
2.45

2.41
2.35

2.46
2.49

+150

+150

+150

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

ゴ
ミ

分別
粗大ゴミ

廃棄物
資源物

2.33
2.36

2.44

2.50

12.0㎡

歩
道

植込

植込

歩道

植込

植込

植込

植込

植込

Ｆ階段

Ｅ階段

220

25
0

管理室

6,500
1,4703,

64
0Ｄ階段

UP

ｸﾞ
ﾚ-

ﾁﾝ
ｸﾞ
 W

=3
50

ｸﾞ
ﾚ-

ﾁﾝ
ｸﾞ
 W
=3

50

DN

14.45％

14.45％ 10.00％10.00％

10.00％

1.48％ 1.48％

VP
;1

00
φ

VP
;1

00
φ

VP
;1
00
φ

VP
;1

00
φ

VP;100φ

VP;100φ

VP
;7

5φ

+ 250 + 250

+ 250

+ 321

+ 321+ 321

+ 321

+ 321

+ 150

051 +051 +

+540 +540

SG
P;

12
5φ

VP
;1

00
φ

VP
;1

00
φ

VP
;1
00

φ
VP

;1
00
φ

SG
P;

12
5φ

特

特

特1 特1

EV-15

EV-15

+150
植込

OUT
IN

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ

ﾒｯ
ｼｭ

ﾌｪ
ﾝｽ

ﾒｯ
ｼｭ

ﾌｪ
ﾝｽ H
=
1,
20
0

H=1,200

H=
1,

20
0

ﾒｯ
ｼｭ
ﾌｪ

ﾝｽ H
=
1,
20
0

隣地境界線

道路境界線

隣
地

境
界

線

隣
地

境
界

線

9.05

76
.2

0

8.65

2,
40

0

1,
00

0

1,
50
0

11.9495.82

60.00

94
.7
0

▽
境

界
ﾎ
ﾟｲ
ﾝ
ﾄ

（7,849）

（
4,

14
3
）

▽境界ﾎﾟｲﾝﾄ

4,750
1 102.32

マリーナ広場

メインアプローチ

設備棟

北側車寄せ

エントランス広場

カフェテラス

プール

レストラン

ロビー

サブ
エントランス

設備機械置場

自転車置場 二輪車駐車場

商業施設棟

北側通路

デッキ

DR
DR

DR
DR

レストランテラス

マリーナ・コモン

マリーナ・テラス

プール

設備棟

テニスコート

テニスコート

汐風の森

散策路

マリーナ・ガーデン

マリーナ・ウォーク

四季彩の庭

商業施設用駐車場：99台

立体駐車場棟

有限会社　横浜ベイサイドリゾート
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■　完成予定図面

※赤色実線内は平成 21 年 12 月末時点での完成エリア
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